

ROADMAP DOORMARKET – VERSION 1 (6 mois)

 **Objectif :** *mettre en production une version utilisable par les clients & boutiques, avec paiement et gestion des commandes.*

PHASE 1 – Architecture & Fondations (Semaines 1–4)

Sprint 1 (Semaines 1–2) – Démarrage & Infrastructure

Backend

- Structure Clean Architecture
- Mise en place .NET 8 Web API
- Base PostgreSQL USA
- Authentification JWT + Refresh Tokens
- Modèles : Users, Boutiques, Produits, Commandes

Mobile Client / MAUI

- Setup MAUI
- Pages de base : Splashscreen, Login

Web App (Blazor WASM)

- Setup Blazor
- Layout + Routing

DevOps

- GitHub Actions CI/CD
- Environnement staging + production
- Monitoring (Application Insights)

Sprint 2 (Semaines 3–4) – Gestion des utilisateurs

Backend

- API Auth : Login, Register, OTP
- API Profils (Client & Boutique)

Client

- Écrans :
 - ✓ Login
 - ✓ Register
 - ✓ OTP
 - ✓ Profil utilisateur
 - ✓ Gestion adresses

Dashboard Boutique

- Login boutique
 - Profil boutique
-

PHASE 2 – Catalogue & Boutique (Semaines 5–10)

Sprint 3 (Semaines 5–6) – Boutiques

Backend

- API Boutiques (CRUD)
- Validation boutique
- Upload documents

Dashboard Boutique

- Page “Créer boutique”
- Soumission documents
- Attente validation

Client

- Liste boutiques
 - Filtres (pays/catégorie/recommandé)
-

Sprint 4 (Semaines 7–8) – Produits

Backend

- API produits (CRUD)
- API stock
- API catégories

Dashboard Boutique

- Ajouter/modifier/supprimer produit
- Gestion images produit
- Gestion prix

Client

- Liste produits
 - Fiche produit
 - Recommandés basés sur popularité (pas IA)
-

Sprint 5 (Semaines 9–10) – Panier & Promotions

Backend

- API Panier
- API code promo simple
- API frais de livraison (statique pour V1)

Client

- Gestion panier
- Codes promo (validité simple)

Dashboard Boutique

- Création code promo
 - Gestion marketing simple
-

PHASE 3 – Commandes & Paiements (Semaines 11–16)

Sprint 6 (Semaines 11–12) – Commandes

Backend

- API Commandes :
 - ✓ créer
 - ✓ mettre à jour
 - ✓ statut
 - ✓ historique

Client

- Validation de commande
- Page de suivi (sans tracking GPS)

Dashboard Boutique

- Liste commandes
 - Statuts : En préparation → Prêt → Complété
-

Sprint 7 (Semaines 13–14) – Paiements

Backend

- Intégration Stripe
- Intégration PayPal
- Webhooks de paiement
- Validation automatique commande payée

Client

- Paiement Stripe
 - Paiement PayPal
-

Sprint 8 (Semaines 15–16) – Notifications & Support

Backend

- Firebase Notifications
- Twilio SMS (Optionnel)
- API Tickets support

Client

- Notifications Push
- Système de tickets support

Dashboard Boutique

- Réponse aux tickets
-

PHASE 4 – Admin & Finalisation **(Semaines 17–20)**

Sprint 9 (Semaines 17–18) – Admin System

Admin (Web)

- Gestion clients
- Gestion boutiques
- Gestion produits
- Validation boutique
- Modération

Backend

- API Admin
 - Sécurité renforcée (rate limiting, logs)
-

Sprint 10 (Semaines 19–20) – Tests & Optimisations

Test

- Tests unitaires API
- Tests intégration
- Tests manuels Client
- Tests Dashboard Boutique
- Tests Admin
- Correction bugs

Optimisations

- Performances API

- Optimisation MAUI
 - Caching
-

PHASE 5 – Lancement (Semaines 21–24)

Sprint 11 (Semaines 21–22) – Pré-lancement USA

- Mise en production (production cloud USA)
- Onboarding boutiques pilotes
- Tests réels commandes
- Correction retours

Sprint 12 (Semaines 23–24) – Lancement officiel

- Activation Marketing
 - Réseaux sociaux
 - Communication diaspora
 - Onboarding 10–20 boutiques
 - Première version publique
-

Résultat global après 6 mois

- ✓ **App Client opérationnelle**
- ✓ **Dashboard Boutique opérationnel**
- ✓ **Système Admin opérationnel**
- ✓ **Paiement fonctionnel**
- ✓ **Commande et gestion catalogue OK**
- ✗ **Pas encore de livreur (ça arrive en V2 !)**
- ✗ **Pas de tracking GPS**
- ✗ **Pas de IA**

ROADMAP DOORMARKET – VERSION 2 (Livraison complète + Tracking GPS)

Durée estimée : 4 mois (16 semaines)

 Objectif : intégrer tout le système de livraison professionnel.

PHASE 1 – App Livreurs & Logistique (Semaines 1–4)

Sprint 1 (Semaines 1–2) – Inscription Livreurs

Backend

- API livreurs
- Upload documents (ID, permis, plaque)
- Validation équipe Admin
- Contrat digital (PDF auto)

Driver App

- Écrans inscription
- Validation en attente
- Tableau de bord vide

Admin

- Validation livreurs
 - Liste livreurs non validés
-

Sprint 2 (Semaines 3–4) – Courses & Affectation

Backend

- API courses livreur
- Algorithme d'assignation automatique
- Réaffectation manuelle (Admin)

Client

- Suivi commande → statut “Livreur assigné”

Driver App

- Liste des courses proposées
 - Acceptation / refus
 - Historique
-

PHASE 2 – Tracking & Livraison **(Semaines 5–8)**

Sprint 3 (Semaines 5–6) – Tracking GPS Temps Réel

Backend

- API géolocalisation
- Mise à jour GPS toutes les X secondes
- Sécurisation des WebSockets

Client

- Carte en temps réel (Google Maps)
- Trajet livreur
- ETA estimé

Driver

- GPS intégré
 - Navigation via Google Maps
-

Sprint 4 (Semaines 7–8) – Livraison complète

Driver App

- Scan QR pour récupérer commande
- Photo colis livré
- Signature client
- Preuve livraison auto-transmise

Backend

- API preuves livraison
- Mise à jour commande automatique

Client

- Timeline complète :
 - En préparation
 - Livreur assigné
 - En route
 - Livré (avec photo)

PHASE 3 – Paiements & Gains (Semaines 9–12)

Sprint 5 (Semaines 9–10) – Système de gains

Driver

- Dashboard gains
- Gains par course
- Bonus heures de rush
- Historique retraits

Backend

- API paiement livreur
- Reversement automatique (PayPal / Stripe Connect)

Sprint 6 (Semaines 11–12) – Finances & Facturation

Admin

- Tableau reversements
 - Calcul commissions
 - Gestion litiges livreurs
 - Système de retenues
-

PHASE 4 – Litiges & Fraudes **(Semaines 13–16)**

Sprint 7 (Semaines 13–14) – Litiges

- Litige client → Admin
- Litige boutique → Admin
- Litige livreur → Admin
- Chat à trois (C–B–L)

Sprint 8 (Semaines 15–16) – Anti-fraude

- Détection comportements suspects
- Paiements répétés douteux
- Suspensions automatiques
- Audit livreurs (GPS incohérent)

Résultat global Version 2

- ✓ Réseau livreurs opérationnel
- ✓ Tracking GPS temps réel
- ✓ Livraison sécurisée (QR, photo, signature)
- ✓ Reversement automatique livreurs
- ✓ Litiges et fraude de base
- ✗ IA toujours non intégrée (V3)
- ✗ Marketing avancé non activé
- ✗ Pas encore version Afrique

ROADMAP DOORMARKET – **VERSION 3 (IA + Afrique + Premium)**

Durée estimée : 6–12 mois

 *Objectif : transformer DoorMarket en plateforme internationale intelligente.*

PHASE 1 – IA & Automatisation **(Semaines 1–8)**

Sprint 1–2 – IA Recommandations

- IA produits recommandés
 - IA “Panier du pays” personnalisé
 - IA recettes / plats suggérés
 - Machine Learning basé sur historiques
-

Sprint 3–4 – IA Prévision Stocks

- Prévision demande produit
 - Alertes “rupture imminente”
 - Planification automatique réassort
-

PHASE 2 – Marketing & Abonnements **(Semaines 9–16)**

Sprint 5–6 – Points Likolo

- Accumulation points
 - Réductions automatiques
 - Niveaux Bronze / Silver / Gold
-

Sprint 7–8 – AfriPass Premium

Fonctionnalités :

- Livraison gratuite
 - Accès prioritaire
 - Prix réduits
 - Recettes exclusives
 - Service client premium
-

PHASE 3 – Expansion Afrique **(Semaines 17–26)**

Sprint 9–10 – RDC : Boutiques & Marchés

- Marchés traditionnels digitalisés
 - Paiement Mobile Money
 - Livraisons groupées
 - Livreurs jeunes locaux
-

Sprint 11–13 – Extension internationale

- Congo Brazza
 - Côte d'Ivoire
 - Sénégal
 - Ecosystème Africain complet
-

PHASE 4 – Plateforme Transfrontalière **(Semaines 27–36)**

Sprint 14–16 – Flux USA → Afrique

- Commander pour un proche en Afrique
 - Livraison RDC
 - Paiement USA → Livraison Afrique
 - Suivi international
-

Sprint 17–18 – Flux Afrique → USA

- Boutiques africaines en Afrique → diaspora
 - Marketplace export africaine
 - Connecteurs logistiques internationaux
-



Résultat global Version 3

- ✓ IA avancée
 - ✓ Programme de fidélité
 - ✓ Premium (AfriPass)
 - ✓ Digitalisation marchés Afrique
 - ✓ Livraison internationale diaspora ↔ Afrique
 - ✓ Plateforme unique au monde
-



Résumé global des trois versions

V1 : Commander / Boutique / Paiement / Admin (6 mois)

V2 : Livraison / Livreurs / Tracking / Logistique (4 mois)

V3 : IA / Afrique / Premium / Diaspora (6–12 mois)
